

Pemantauan Projek Kerajaan

Pengenalan

Pemantauan projek sangat penting dalam mengelola projek secara berjaya. Tanpa pemantauan yang efektif, projek mungkin tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan termasuklah kos melebihi anggaran, projek terlambat, dan kualiti hasil akhir yang tidak memuaskan. Namun, pemantauan projek kerajaan menekankan konsep 3 E iaitu ekonomi, efisien dan efektif. Selain itu, program ini khas untuk membantu peserta untuk mengelakkan isu pemborosan, pembaziran dan pembayaran tidak patut dan sebagainya menjadi isu utama yang muncul di laporan audit negara.

Objektif Program

Program ini bertujuan untuk melatih peserta untuk mendapatkan kemahiran dalam:

- Teknik untuk memastikan projek berjalan sesuai sebagaimana dirancang
- Mengenal pasti masalah projek dengan cepat
- Meningkatkan transparensi dan akauntabiliti
- Meningkatkan pelaporan dan komunikasi

Teknik Pengajaran

Kuliah, kajian kes, perbincangan berkumpulan,

Kumpulan Sasar

Pegawai sokongan dan pegawai yang terlibat dengan perancangan, pemantauan dan pelaporan apa-apa jenis projek yang menggunakan data kerajaan.

Kerangka Program

Hari Pertama

1. Pengenalan Pemantauan Projek
 - a. Definisi pemantauan projek
 - b. Pentingnya pemantauan projek
 - c. Tujuan dari pemantauan projek
2. Pemahaman tentang Perancangan Projek
 - a. Peran dan tujuan perancangan projek
 - b. Cara mengembangkan perancangan projek yang efektif
 - c. Mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko
3. Pengumpulan Data

- a. Jenis data yang harus dikumpulkan
- b. Cara mengumpulkan data yang tepat dan relevan
- c. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, tinjauan, dan pemerhatian

Hari Kedua

- 4. Analisis Data
 - a. Menganalisis data untuk mengidentifikasi trend dan pola
 - b. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis
 - c. Menggunakan analisis data untuk mengambil keputusan yang tepat
- 5. Pemantauan Kemajuan Projek
 - a. Memonitor kemajuan projek dan pencapaian sasaran
 - b. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada projek
 - c. Menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan
- 6. Pemantauan Pembiayaan Projek
 - a. Memantau pengeluaran projek
 - b. Menganalisis bajet sebenar vs anggaran
 - c. Mengidentifikasi variasi bajet dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan
- 7. Pemantauan Waktu Projek
 - a. Memantau jadual projek
 - b. Mengidentifikasi varian jadual dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan
 - c. Memonitor perubahan yang terjadi pada jadual projek